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	№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.      
	Общие данные

	1.1.
	Наименование организации-заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «ВЭС Свирица»

	1.2.
	Местонахождение организации-заказчика
	Российская Федерация, 187469, Ленинградская область, район Волховский, поселок Свирица, улица Новая Свирица, 38

	1.3.
	Наименование и характеристика объекта
	Ветроэлектрическая станция установленной мощностью 68,4 МВт в Ленинградской области (далее - ВЭС).  Подробные характеристики ВЭС приведены в Приложении №1 к Техническому заданию

	1.4.
	Наименование выполняемых работ 
	Разработка проекта по титулу «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт»

	1.5.
	Цель выполнения работы
	Получение Заказчиком проекта по титулу «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт», разработанного и согласованного в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

	1.6.
	Критерии достижения цели (конечный результат)
	Подписание Заказчиком Акта приемки-сдачи проекта по титулу «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт», разработанного, согласованного и прошедшего государственную экспертизу в соответствии с требованиями Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

	1.7.
	Обоснование необходимости  выполнения работ 
	Решение Заказчика

	2.      
	Требования к закупке

	2.1. 
	Описание работ ведомость объема работ, спецификация товаров. Технические требования
	Этап 1. Разработка проекта по титулу «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 64,8 МВт» в объёме необходимом для прохождения и получения положительного заключения государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России»  проектной документации. Проведение инженерных изысканий, необходимых для разработки проекта и ОТР выполняется Подрядчиком. 
Этап 2. Экспертиза проектной документации. Обеспечить подготовку ПД и результатов инженерных изысканий к сдаче на экспертизу, сдать ПД и результаты инженерных изысканий на экспертизу (организацию и место проведения экспертизы определить исходя из минимизации сроков экспертизы и согласовать с Заказчиком), сопровождение ПД при прохождении экспертизы до момента получения положительного заключения.
Разработать и реализовать специальные технические условия (СТУ) на систему пожарной безопасности ветроэнергетической установки (ВЭУ).
Этап 3. Разработка рабочей документации на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в объёме необходимом для строительства объекта «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 64,8 МВт».
Этап 4. Авторский надзор во время строительства.
Все технические решения, применяемые при капитальном строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации оборудования, зданий и сооружений должны соответствовать нормативной документации согласно перечню в Приложении №2.
Формирование и оформление сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями [14]. Согласно п. 3.9.  [14] разработчику проекта необходимо запросить у Заказчика исходные данные для составления сметной документации.
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования НД приведенных в Приложении 2 к настоящему ТЗ.

	2.2. 
	Срок выполнения работ – начало, окончание
	Срок выполнения работ:  170 дней (здесь и далее рабочих) с даты подписания договора о выполнении проектных работ. 
	№
	Наименование стадии проектирования
	Срок выполнения работ

	Стадия 1
	Стадия Проект
	60 дней с даты подписания договора

	Стадия 2
	Стадия Рабочая Документация
	 170 дней с даты подписания договора и получения исходных данных для проектирования, в т.ч первоочередные работы

	2.1
	Генплан и транспорт (в части расположения ВЭУ, площадок КТП ВЭУ, автодорог)
	8 недель с даты подписания договора

	2.2
	Технологические дороги и площадки 
	8 недель с даты подписания договора

	2.3
	Фундаменты ВЭУ
	8 недель с даты подписания договора

	2.4
	Архитектурно-строительные решения по ПС выдачи мощности (в части оснований и фундаментов под сооружения и оборудование ПС)         
	8 недель с даты подписания договора

	2.5
	Кабельные журналы силовых кабелей  35кВ
	9 недель с даты подписания договора

	2.6
	Электротехнические решения (главная схема электрических соединений ВЭС в т.ч. ПС 110/35кВ с сооружение РУ 110 кВ с применением схемы № 110-1 «Блок
(линия-трансформатор) с разъединителем» с установкой одного
трансформатора 80МВА, схема КТП -35/0,69, кабельные  трассы 35кВ по территории ВЭС, молниезащита и заземление ВЭУ)                        
	8 недель с даты подписания договора

	2.7
	Заказные спецификации на основное оборудование
    

	14 дней с даты подписания договора

	3
	Стадия Авторский надзор во время строительства
	До окончания строительства



Заказчик вправе изменить сроки выполнения работ, письменно уведомив Подрядчика не менее чем за 20 дней до начала производства работ.

	2.3. 
	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, 
	Подрядчик обязан предоставить сетевой график по проводимым работам, с указанием критического пути.
Сетевой график разрабатывается в программе MS Project и должен содержать и учитывать:
- длительность разработки необходимых разделов проектной документации;
- длительность прохождения государственной экспертизы;
- длительность разработки проектной документации (допустимо без разделения на подразделы);
- трудозатраты по работам подлежащих выполнению с приложением расчетов;
- численность персонала, сменность по каждому виду работ.

	2.4. 
	Выполнение изыскательских работ
	 Проведение инженерных изысканий, необходимых для разработки проекта и ОТР выполняется Подрядчиком в объемах, необходимых для пп 1.4 и 1.5. 

	2.5. 
	Получение технических условий (разрешений)  от сторонних организаций
	При необходимости. 
Помимо согласований, необходимых для прохождения ГГЭ и получения ТУ (СТУ) на проектирование технологического присоединения объекта к электрической сети Подрядчик получает согласования размещения ВЭС с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

	2.6. 
	Выполнение подготовительных работ
	Подрядчик  за 10 (десять) дней до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику Приказ по предприятию о назначении руководителя работ ответственного за разработку проекта, с целью оперативного взаимодействия с Заказчиком.

	2.7. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	Не требуется. 

	2.8. 
	Выполнение авторского надзора
	Требуется в части сопровождения проекта при производстве работ в течение гарантийного срока, в случае возникновения необходимости внесения изменений в проект. При этом Подрядчик, в счет ранее заключенного договора, вносит и согласовывает с Заказчиком необходимые изменения в срок, не превышающий 3 рабочих дня. Если требуется согласование измененного проекта с заинтересованными третьими лицами, подрядчик согласовывает их в течении 5
последующих рабочих дней. В случае отказа заинтересованных третьих лиц, согласовать изменения в течение 5 последующих рабочих дней Заказчик оказывает содействие в выполнении ими срока согласования или соглашается с фактическим  сроком  согласования.

	2.9.
	Технический контроль  выполнения работ, услуг, входной контроль поставки товаров
	1. Подрядчик 1 (один) раз в неделю предоставляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ.
2. В случае необходимости Заказчик имеет право привлекать экспертную организацию для контроля за ходом выполнения работ.
3. На основании технического контроля Заказчик направляет Подрядчику технически и/или нормативно обоснованные замечания. Срок ответа подрядчика 5 дней.

	2.10.
	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы
	Оформляется в соответствии с требованиями Задания на проектирование  (Приложение 1). Все предоставляемые Подрядчиком документы должны быть выполнены на русском языке.
Результат работ является конфиденциальной информацией. Подрядчик не вправе передавать результат работ, а также сообщать любую информацию о ее выполнении, третьим лицам.


	2.11.
	Поставка МТР. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	Не требуется.

	2.12.
	Условия окончания работ, услуг, поставки товаров
	Получение Заказчиком полного комплекта проект по титулу «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт»,  разработанного, согласованного и прошедшего государственную экспертизу в соответствии с требованиями  задания на проектирование (Приложение №1) и оформленного в соответствии с требованиями п.2.10,  с подписанием Акта приема-передачи проекта.


	3
	Требования к Подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации)
	      Подрядчик должен иметь допуск СРО к видам работ на опасном производственном объекте по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства Регионального Развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 (ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, от 26.05.2011 г. № 238,от 14.11.2011 г. № 536).
     Подрядчик должен соответствовать минимально необходимым требованиям к кадровому составу согласно [15] и иметь свидетельство (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, в том числе  на выполнение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные и технически сложные объекты капитального строительства:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
3. Подготовка схемы планирования организации земельного участка.
4. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
5. Подготовка архитектурных решений. 
6. Подготовка конструктивных решений.
7. Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
8. Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
9. Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
10. Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем
11. Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
12. Подготовка сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий.
13. Подготовка сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий.
14. Подготовка технологических решений.
15. Разработка специальных разделов проектной документации.
16. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
17. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды.
18. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
19. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений.
20. Организация подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
При привлечении субподрядной организации на выполнение отдельных видов  работ Подрядчик должен предоставить подтверждение наличия допуска СРО у субподрядной организации на проведение данного вида работ.
Подрядчик не должен быть включен в «Реестр недобросовестных поставщиков» ФАС России.


	3.2. 
	Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров
	1. Наличие ИТР и специалистов с опытом работы разработки проектно-сметной документации для строительства электрических станций и объектов энергетики не менее 5 лет.  
2. Подрядчик обязан представить Заказчику информацию о численности, специализации и квалификации персонала входящего в состав проектной группы, назначенной для выполнения работ по данному ТЗ.
3. Подрядчик должен предоставить Заказчику перечень выполненных работ по проектированию электрических станций и объектов энергетического комплекса, получивших положительное заключение государственной экспертизы с указанием контактов заказчиков объектов выполненных услуг.
4. Подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядные организации по согласованию с Заказчиком и предоставлением Заказчику информации о численности, специализации и квалификации привлекаемого персонала, наличии опыта проведения подобных работ, соответствующих характеру выполняемых работ и подтвержденные свидетельством СРО. Объем работ по субподрядной организации не должен превышать 20%.
5. Наличие сертифицированной или не сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) применительно к проектированию и выполнению функций генерального проектировщика.


	3.3. 
	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения
	В состав коммерческого предложения включить техническое предложение, разработанное на основании данного ТЗ. Техническое предложение должно содержать анализ ТЗ и предложение возможного конструктивного решения. В случае необходимости предусмотреть вариантность ТКП.

	4.
	Гарантийные обязательства

	4.1.
	Гарантийный срок
	[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания  сторонами  Акта приемки - передачи Проекта (по окончании 4 этапа по п.2.1). Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный срок продляется на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

	4.2.
	Гарантийные показатели
	Не требуется



Приложения к ТЗ:
  - Приложение №1. Задание на проектирование. 
       - Приложение №2. Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком.
       


Должность				 					                                                                                                                                                               				_______________/
«____»__________________ 2016 г.
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«____»__________________ 2016 г.
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